附件1：

四川省2022年度电信普遍服务补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
（一）批复转移支付预算、建设任务和绩效目标情况
2022年度四川省电信普遍服务项目获得中央财政下达补助资金24390万元，任务为完成1246个4G基站和109个5G基站建设。根据《财政部关于提前下达2022年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2021〕333号）要求制定绩效目标。
（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况
根据《财政部关于提前下达2022年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2021〕333号），省内安排、分解下达预算资金24390万元，并按照要求制定资金绩效目标。
（三）省内建设任务、资金安排调整及备案情况
根据我局与财政厅、经信厅2021年12月15日召开的招标工作会商会和《四川省2022年度电信普遍服务工作会商会纪要》（会议纪要〔2021〕51号）要求，我省统筹第七批电信普遍服务项目招标结余资金11.1683万元，用于支持凉山州建设1个4G基站，统一纳入2022年度电信普遍服务项目招标和管理，我省2022年度电信普遍服务任务为完成1247个4G基站和109个5G基站建设，合计安排资金24401.1683万元。
我局按照《电信普遍服务补助资金管理办法》等文件要求，已报送工业和信息化部《关于四川省2021年度电信普遍服务有关情况的报告》（川通局〔2022〕3号）、《关于四川省2022年度电信普遍服务工作总结的报告》（川通局〔2022〕117号），报备我省招标结余资金使用情况和2022年度电信普遍服务项目公示、招标、资金拨付等情况。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1.财政资金由省内拨付至企业情况。项目资金总体执行情况良好。按照合同约定，我省2022年度电信普遍服务补助资金24397.1783万元。拨付方式为，合同签订后向乙方拨付合同财政补助资金的70%；工程通过竣工验收后向乙方拨付合同财政补助资金的30%。项目实施期限为2023年3月20日前，截止目前，已按照合同约定拨付企业财政补助资金的70%，共17078万元。
2.财政资金实际使用情况。截止目前，该批次电信普遍服务项目安排财政补助资金24401.1683万元，合同金额为24397.1783万元，招标结余资金3.99万元，已按照合同约定拨付至企业财政补助资金17078万元，剩余资金均在财政厅账户。
3.结余资金情况。该批次电信普遍服务项目无调减建设任务情况。该批次电信普遍服务项目中标金额为24397.1783万元，因中标价低于年度预算而多出的补助资金为3.99万元。目前，该批次项目正在开展验收，企业节约成本形成的结余资金待验收完成后归集。
4.结余资金实际使用情况。根据《四川省2023年度电信普遍服务项目工作会商会纪要》（会议纪要〔2022〕53号），统筹2022年度电信普遍服务项目招标结余资金3.99万元，用于支持阿坝州建设1个4G基站，统一纳入2023年度电信普遍服务项目范围。
（二）资金管理情况分析
1.资金管理情况。该批次项目按照招投标结果分配资金，共分为三个标包，第一包为中国电信股份有限公司四川分公司，合同金额7702万元；第二包为中国移动通信集团四川有限公司，合同金额14032.1683万元；第三包为中国联合网络通信有限公司四川分公司，合同金额2663.01万元，共计24397.1783万元。财政厅已按照合同约定拨付各企业合同70%补助资金，其中中国电信股份有限公司四川分公司5391万元，中国移动通信集团四川有限公司9823万元，中国联合网络通信有限公司四川分公司1864万元。
[bookmark: _GoBack]我省按照《电信普遍服务补助资金管理办法》、《电信普遍服务项目竣工验收管理办法》和政府采购相关规定，开展补助资金支出和拨付。项目资金下达到各实施企业后，结合《电信普遍服务补助资金管理办法》中对补助资金使用的要求，明确实施企业应按照有关规定专款专用，按照国家统一财务、会计制度有关规定核算、处理。要求各实施企业按照预算绩效目标开展资金和项目管理，履行绩效管理实施主体责任，加强绩效自评。
2.项目（业务）管理情况。为确保项目按期保质顺利开展，一是完善工作机制。我局建立季度联席会机制，多渠道、多层级沟通协调，及时解决项目施工遇到的困难；加强项目进度管理，采用季度报、月报、周报等形式督促项目进度。二是加强调研检查。局领导多次带队赴甘孜、凉山等建设难度大、实施条件艰苦的偏远地区开展实地督查。三是抓好工程质量。按照《电信普遍服务项目竣工验收管理办法》，压实企业责任，确保顺利推进项目建设；组织第三方专业机构开展系统验证、资料验收和实地抽查，把好质量关。
3.招投标、政府采购情况。按照《电信普遍服务补助资金管理办法》，我局于2021年12月16日在四川省通信管理局网站公示该批次任务，2022年1月18日在四川政府采购网、中国政府采购网、全国公共资源交易平台（四川省）发布招标公告，于2022年2月23日参照政府采购相关规定，完成对该批次基站任务招标工作，并发布中标公告，于3月20日完成与实施企业合同签订，其中中国电信股份有限公司四川分公司承担320个4G基站和108个5G基站，中国移动通信集团四川有限公司承担779个4G基站和1个5G基站，中国联合网络通信有限公司四川分公司承担148个4G基站。
（三）总体绩效目标完成情况分析
目前，中央补助资金已按照合同约定将合同金额70%及时拨付至实施企业。实施企业已按照合同工期于2023年3月20日前完成项目建设，共计完成1247个4G基站和109个5G基站建设，预计8月底前我局组织完成工程竣工验收，验收合格后拨付30%的尾款。
（四）绩效指标完成情况分析
1.建设数量指标完成情况。该批次项目合同约定建设数量为4G基站1247个和5G基站109，无调减情况。截止目前，4G和5G基站完工率为100%，完工4G基站1247个和5G基站109个。我局已于3月17日印发《关于开展2022年度电信普遍服务项目竣工验收的通知》，启动项目竣工验收工作，预计8月底前完成项目工程竣工验收。
2.质量指标完成情况。项目验收合规率方面，本批次项目按照《电信普遍服务项目竣工验收管理办法》等相关要求，组织开展工程竣工验收，预计验收合格率为100%，验收合格后，按合同约定拨付尾款。资金使用合规性方面，按照《电信普遍服务补助资金管理办法》及我省关于电信普遍服务有关验收要求，明确实施企业应按照有关规定实现专款专用，资金使用合规。本批基站建设项目按照《中华人民共和国政府采购法》，通过公开招投标方式，确认实施企业，招标及政府采购合规。贫困村网络运行稳定性方面，按照实施企业报送的《绩效目标自评表》，稳定性≥95%。
3.时效指标情况。该批次电信普遍服务项目合同约定建设完成时间为2023年3月20日，总体进度按合同约定进行实施，时序进度正常，按期完工率100%。
4.社会效益指标完成情况。该批次基站网络质量良好，在实现我省“村村通光纤、村村通4G”的基础上，进一步加深加厚我省农村地区网络覆盖，加快5G网络向有条件的农村地区延伸，积极保障川藏铁路建造期通信需求。继续保持农村地区资费优惠政策不变。不断提升信息通信网络服务农业生产经营、农村群众生活、助力提升乡村治理能力，有效支持当地教育、医疗、电商等业务发展。
5.服务对象满意度指标完成情况。截止目前，群众普遍满意，未发生普遍服务用户投诉、基站逼迁等问题。根据2022年度普服地区满意度调查情况和实施企业报送的《绩效目标自评表》，老百姓综合满意度达到90%以上，我省农村地区群众对通信服务的获得感、幸福感、安全感进一步增强。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照《关于开展2022年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》，本绩效自评结果仅限本次电信普遍服务补助资金转移支付2022年度绩效自评使用和开展公开。
五、其他需说明的问题
无。
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