附件1

四川省2024年度电信普遍服务补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
（一）中央批复下达转移支付预算、建设任务和绩效目标情况
2024年度四川省电信普遍服务项目获中央财政下达补助资金15381万元，任务为完成506个4G基站和570个5G基站建设。根据《财政部关于提前下达2024年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2023〕325号）要求制定绩效目标。
（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况
根据《财政部关于提前下达2024年电信普遍服务补助资金预算的通知》，省内安排、分解下达预算资金15381万元，并按照要求制定资金绩效目标。
（三）省内建设任务、资金安排调整及备案情况
根据我局与财政厅、经信厅2023年12月8日召开的招标工作会商会和《四川省2024年度电信普遍服务项目工作会商会纪要》（会议纪要〔2023〕28号），统筹2023年度电信普遍服务项目招标结余资金3.5886万元，纳入2024年度电信普遍服务项目统一推进，我省2024年度电信普遍服务任务为完成506个4G基站和571个5G基站建设，较批复任务量多1个5G基站，合计安排资金15384.5886万元。
我局按照《电信普遍服务补助资金管理办法》、《工业和信息化部办公厅关于2024年度电信普遍服务项目的复函》等文件要求，已报送工业和信息化部《关于四川省2024年度电信普遍服务项目招标和合同备案的报告》（川通局〔2024〕45号）、《关于2024年度四川省电信普遍服务工作总结的报告》（川通局〔2025〕4号），报备我省财政补助资金拨付和2024年度电信普遍服务项目推进等情况。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
1.财政资金由省内拨付至企业情况。项目资金总体执行情况良好。按照合同约定，我省2024年度电信普遍服务补助资金15382.5886万元，拨付方式为合同签订后向乙方一次性全额支付补助资金。2024年8月，财政厅已按照合同约定将补助资金一次性拨付至企业，共15382.5886万元。
	序号
	拨付对象
	批复金额
	合同金额
	批复金额与合同差额
	拨付方式及比例
	实际拨付金额

	1
	中国电信股份有限公司四川分公司
	7093.5
	7093
	0.5
	100%
	7093

	2
	中国移动通信集团四川有限公司
	7643.0886
	7642.0886
	1
	100%
	7642.0886

	3
	中国联合网络通信有限公司四川省分公司
	648
	647.5
	0.5
	100%
	647.5



2.财政资金实际使用情况。截止目前，该批次电信普遍服务项目安排财政补助资金15384.5886万元，合同金额为15382.5886万元，已按照合同约定一次性拨付至企业。招标结余资金2万元。
3.结余资金情况
（1）建设任务调减结余资金情况。该批次电信普遍服务目前已完成建设，无调减任务情况。
（2）中标价低于年度预算而多出的补助资金
该批次电信普遍服务项目统筹利用2023年度电信普遍服务项目招标结余资金3.5886万元，纳入该批次电信普遍服务项目统一推进，较批复任务量多建设1个5G基站。
该批次电信普遍服务项目中标金额为15382.5886万元，因中标价低于年度预算而多出的补助资金为2万元。我局会商四川省财政厅、经济和信息化厅，按照《四川省2025年度电信普遍服务项目工作会商会纪要》（会议纪要〔2025〕3号）要求，统筹该批次项目招标结余资金2万元，纳入2025年度电信普遍服务项目统一推进。
（3）企业通过共建共享等方式节约而形成的资金。按照合同约定，该批次普遍服务项目将于5月14日前完成建设工作，预计9月底前完成工程竣工验收工作，企业节约成本形成的结余资金待验收完成后归集。
4.结余资金实际使用情况
该批次电信普遍服务项目统筹利用2023年度电信普遍服务项目招标结余资金3.5886万元，纳入该批次电信普遍服务项目统一推进，已全部一次性拨付至企业。
按照《四川省2025年度电信普遍服务项目工作会商会纪要》（会议纪要〔2025〕3号），统筹该批次电信普遍服务项目招标结余资金2万元，纳入2025年度电信普遍服务项目统一推进。目前2025年度电信普遍服务项目正在开展招投标工作，预计5月底前完成合同签订，合同签订后将按要求一次性拨付至企业。
（二）资金管理情况分析
1.资金管理情况。该批次项目按照招投标结果分配资金，共分为三个标包，第一包为中国电信股份有限公司四川分公司，合同金额7093万元；第二包为中国移动通信集团四川有限公司，合同金额7642.0886万元；第三包为中国联合网络通信有限公司四川分公司，合同金额647.5万元，共计15382.5886万元。财政厅已按照合同约定一次性拨付至各企业。
我省按照《电信普遍服务补助资金管理办法》、《电信普遍服务项目竣工验收管理办法》和政府采购相关规定，开展补助资金支出和拨付。项目资金下达到各实施企业后，结合《电信普遍服务补助资金管理办法》中对补助资金使用的要求，明确实施企业应按照有关规定专款专用，按照国家统一财务、会计制度有关规定核算、处理。要求各实施企业按照预算绩效目标开展资金和项目管理，履行绩效管理实施主体责任，加强绩效自评。
2.项目（业务）管理情况。为确保项目按期保质顺利开展，一是完善工作机制。我局建立联席会议机制，多渠道、多层级沟通协调，及时解决中标企业项目施工遇到的困难。发挥通信发展办公室桥梁作用，加快推进电信普遍服务项目。加强项目进度管理，采用季报、月报、周报等形式督促项目进度。二是加强调研检查。局领导多次带队赴三州等建设难度大、实施条件艰苦的偏远地区开展实地督查，了解群众网络使用情况。三是抓好工程质量。按照《电信普遍服务项目竣工验收管理办法》，压紧压实企业责任，确保顺利推进项目建设；组织第三方专业机构开展系统验证、资料验收和实地抽查，把好质量关。
3.招投标、政府采购情况。按照《电信普遍服务补助资金管理办法》，我局于2023年12月23日在四川省通信管理局网站公示该批次任务，2024年3月13日在中国政府采购网、全国公共资源交易平台（四川省）发布招标公告，于2024年4月9日参照政府采购相关规定，完成对该批次基站任务招标工作，并发布中标公告，于5月14日与实施企业签订合同，其中中国电信股份有限公司四川分公司承担281个4G基站和220个5G基站，中国移动通信集团四川有限公司承担177个4G基站和351个5G基站，中国联合网络通信有限公司四川分公司承担48个4G基站。
（三）总体绩效目标完成情况分析
目前，中央补助资金已按照合同约定一次性全额拨付至实施企业。实施企业已完成506个4G基站和571个5G基站建设，完工率100%，预计9月底前组织完成工程竣工验收。
（四）绩效指标完成情况分析
1.建设数量指标完成情况。该批次项目合同约定建设数量为506个4G基站和571个5G基站，无调减情况。截止目前，完工率为100%。
	基站种类
	批复数量
	合同约定数量
	已完工数量
	已竣工验收数量
	调整数量
	调整原因

	行政村4G
	506
	506
	506
	0
	0
	

	行政村5G
	570
	571
	571
	0
	0
	


注：该批次项目统筹利用2023年度电信普遍服务项目招标结余资金3.5886万元，纳入该批次项目统一推进，实施任务量较批复任务量多1个5G基站。
2.建设质量情况。项目验收合规率方面，该批次项目将按照《电信普遍服务项目竣工验收管理办法》要求，组织开展工程竣工验收，预计验收合格率为100%。资金使用合规性方面，按照《电信普遍服务补助资金管理办法》及我省关于电信普遍服务有关验收要求，明确实施企业应按照有关规定实现专款专用，资金使用合规。本批基站建设项目按照《中华人民共和国政府采购法》，通过公开招投标方式，确认实施企业，招标及政府采购合规。电信普遍服务基站运行稳定性方面，按照实施企业报送的《绩效目标自评表》，运行稳定性≥95%。
3.建设时效情况。该批次电信普遍服务项目合同约定建设完成时间为2025年5月14日，实际建设完成时间为2025年3月10日，按期完工率100%。
	序号
	拨付对象
	合同名称
	合同编号
	合同金额
	合同约定完成时间
	实际完工时间
	拖期数量及原因

	1
	中国电信股份有限公司四川分公司
	四川省2024年度电信普遍服务项目标包一
	SCSGS2400706BGN00
	7093
	2025年5月
	2024年12月
	0

	2
	中国移动通信集团四川有限公司
	四川省2024年度电信普遍服务项目标包二
	CMSC202400550
	7642.0886
	2025年5月
	2024年12月
	0

	3
	中国联合网络通信有限公司四川省分公司
	四川省2024年度电信普遍服务项目标包三
	CU1251012024000219
	647.5
	2025年5月
	2025年3月
	0



4.社会效益指标完成情况。该批次基站网络质量良好，实现行政村村委会、学校、卫生室等主要公共机构移动网络全覆盖，4G、5G基站月均流量高达1000GB和1500GB，4G、5G网络平均接入速率超过20Mbps和200Mbps，远高于国家电信普遍服务要求的10Mbps和100Mbps标准。进一步加深加厚我省农村地区网络覆盖，加快5G网络向农村地区延伸，截至2024年底，已实现我省行政村5G通达率100%。继续保持农村地区资费优惠政策不变，全省网络精准降费已惠及用户342万户，累计降费金额达11亿元。不断提升信息通信网络服务农业生产经营、农村群众生活、助力提升乡村治理能力，有效支持当地教育、医疗、电商等业务发展。
5.服务对象满意度指标完成情况。截止目前，群众普遍满意，未发生普遍服务用户投诉、基站逼迁等问题。根据2024年度普遍服务地区满意度调查情况和实施企业报送的《绩效目标自评表》，老百姓综合满意度超过90，2024年在省政府办公厅组织的30件民生实事实施情况满意度调查中，“农村通信网络质量保障”满意度为90.17，排30件民生实事第10位。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照《关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》，本绩效自评结果仅限本次电信普遍服务补助资金转移支付2024年度绩效自评使用和公开。
五、其他需说明的问题
[bookmark: _GoBack]无。
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