附件1:

四川省2025年度电信普遍服务补助资金绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况
（一）中央批复下达转移支付预算、建设任务和绩效目标情况
2025年度四川省电信普遍服务项目获得中央财政下达补助资金19290万元，任务为完成1286个5G基站建设。根据《财政部关于提前下达2025年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2024〕368号）和《财政部关于下达2025年电信普遍服务补助资金预算的通知》（财建〔2025〕76号）制定绩效目标。
（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况
按照财政部、工业和信息化部对2025年度电信普遍服务项目有关批复文件，省内安排、分解下达预算资金19290万元，并按照要求制定产出指标、效益指标、满意度指标等资金绩效目标。
（三）省内建设任务、资金安排调整及备案情况
根据我局与财政厅、经信厅2025年1月22日召开的招标工作会商会和《四川省2025年度电信普遍服务项目工作会商会纪要》（会议纪要〔2025〕3号），统筹2024年度电信普遍服务项目招标结余资金2万元，纳入2025年度电信普遍服务项目统一推进，我省2025年度电信普遍服务任务为完成1287个5G基站建设，较批复任务量多1个5G基站，合计安排资金19292万元。
我局按照《电信普遍服务补助资金管理办法》等文件要求，已报送工业和信息化部《关于四川省2025年度电信普遍服务项目有关情况备案的报告》（川通局〔2025〕28号）、《关于2025年四川省电信普遍服务工作情况的报告》（川通局〔2026〕3号），报备合同签订、补助资金拨付和2025年度电信普遍服务项目推进等情况。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析
1.财政资金由省内拨付至企业情况。项目资金总体执行情况良好。按照合同约定，我省2025年度电信普遍服务补助资金19292万元，拨付方式为合同签订后向乙方一次性全额支付补助资金。2025年6月，财政厅已按照合同约定将补助资金一次性拨付至企业，共19292万元。
	序号
	拨付对象
	批复金额
（万元）
	合同金额
（万元）
	批复金额与合同差额
（万元）
	拨付方式及比例
	实际拨付金额
（万元）

	1
	中国电信股份有限公司四川分公司
	7320
	7320
	0
	100%
	7320

	2
	中国移动通信集团四川有限公司
	11970
	11972
	0
	100%
	11972

	合计
	
	19290
	19292
	2
	100%
	19292


备注：批复金额与合同差额2万元为2024年度电信普遍服务项目招标结余资金，纳入2025年度电信普遍服务项目统一管理。
2.财政资金实际使用情况。截止目前，该批次电信普遍服务项目安排财政补助资金19292万元，合同金额为19292万元，已按照合同约定一次性拨付至企业。
3.结余资金情况
（1）建设任务调减结余资金情况。无调减任务情况，无建设任务调减结余资金。
（2）中标价低于年度预算而多出的补助资金。该批次电信普遍服务项目无招标结余资金。
（3）企业通过共建共享等方式节约而形成的资金。按照合同约定，该批次普遍服务项目将于5月13日前完成建设工作，预计9月底前完成工程竣工验收工作，企业节约成本形成的结余资金待验收完成后归集。
4.结余资金实际使用情况
统筹利用2024年度电信普遍服务项目招标结余资金2万元，纳入该批次电信普遍服务项目统一推进，已全部一次性拨付至企业。
（二）资金管理情况分析
1.资金管理情况。我省按照《电信普遍服务补助资金管理办法》相关规定，开展补助资金支出和拨付。实施企业已制定相应财务管理制度，印发《中国电信四川公司财政补助资金管理办法》《中国移动通信集团四川有限公司政府补助资金管理办法》等制度文件。
2.项目（业务）管理情况。为确保项目按期保质顺利开展，一是完善工作机制。建立月度、季度调度会议机制，及时解决项目推进中遇到的问题。发挥通信发展办公室桥梁纽带作用，保障项目落地落实。二是营造政策环境。统筹电信普遍服务项目和民生实事工程，积极争取将电信普遍服务项目纳入省委省政府重点督查事项。三是加强调研检查。局领导多次带队赴农村及偏远地区督导普遍服务项目施工进度，调研建设成效，了解群众网络需求。四是抓好工程质量。压紧压实企业责任，确保顺利推进项目建设。组织第三方专业机构开展系统验证、资料验收和实地抽查，把好质量关。
3.招投标、政府采购情况。按照《电信普遍服务补助资金管理办法》，2025年1月23日至29日，在四川省通信管理局网站公示该批次任务。2025年3月14日，在中国政府采购网、全国公共资源交易平台（四川省）发布招标公告。2025年4月10日完成对该批次基站任务招标工作。2025年4月21日，我局召开党组会议，确定招标结果，发布中标公告，并于5月13日完成与实施企业合同签订，其中中国电信股份有限公司四川分公司承担488个5G基站任务，中国移动通信集团四川有限公司承担799个5G基站任务。
（三）总体绩效目标完成情况分析
中央补助资金已按照合同约定一次性全额拨付至实施企业。截至目前，实施企业已建设完成1287个5G基站，符合项目时序进度要求，企业按照合同约定完成基站建设任务。
（四）绩效指标完成情况分析
1.建设数量指标完成情况。该批次项目合同约定建设数量为1287个5G基站，无调减情况。
	基站种类
	批复数量
	合同约定数量
	已完工数量
	已竣工验收数量
	调整数量
	调整原因

	行政村5G
	1286
	1287
	1287
	0
	0
	


[bookmark: _GoBack]备注：因该批次项目统筹利用2024年度电信普遍服务项目招标结余资金2万元，纳入该批次项目统一推进，实施任务量较批复任务量多1个5G基站。
2.建设质量情况。项目验收合规率方面，该批次项目将按照《电信普遍服务项目竣工验收管理办法》等相关要求，组织开展工程竣工验收，预计验收合格率为100%。资金使用合规性方面，按照《电信普遍服务补助资金管理办法》及我省关于电信普遍服务有关验收要求，明确实施企业应按照有关规定实现专款专用，资金使用合规。本批基站建设项目按照《中华人民共和国政府采购法》，通过公开招投标方式，确认实施企业，招标及政府采购合规。电信普遍服务基站运行稳定性方面，按照实施企业报送的《绩效目标自评表》，稳定性≥95%。
3.建设时效情况。该批次电信普遍服务项目合同约定建设完成时间为2026年5月13日，实际建设完成时间为2026年4月，按期完工率100%。
	序号
	拨付对象
	合同名称
	合同编号
	合同金额
	合同约定完成时间
	实际完工时间
	拖期数量及原因

	1
	中国电信股份有限公司四川分公司
	四川省2025年度电信普遍服务项目标包一
	SCSGS2500290BGN00
	7320
	2026年5月
	2026年4月
	0

	2
	中国移动通信集团四川有限公司
	四川省2025年度电信普遍服务项目标包二
	CMSC202500660
	11972
	2026年5月
	2025年12月
	0



4.社会效益指标完成情况。该批次基站网络质量良好，实现目标覆盖区域5G网络覆盖，月均流量高达1600GB，在电信普遍服务管理支撑平台上，平均接入速率达250Mbp/s，远高于国家电信普遍服务要求的100Mbp/s标准，持续服务农业生产经营、农民群众生活、乡村智能治理，进一步提升农村群众幸福感、获得感、安全感。
5.服务对象满意度指标完成情况。截止目前，群众普遍满意，电信普遍服务基站稳定提供信号服务。根据2025年度普服地区满意度调查情况和实施企业报送的《绩效目标自评表》，老百姓综合满意度超过95。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
按照《财政部关于开展2025年度中央对地方转移支付绩效自评工作的通知》，本绩效自评结果仅限本次电信普遍服务补助资金转移支付2025年度绩效自评使用和公开。
五、其他需说明的问题
无。



